



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
(Contrato nº 016/2017)

Quinto aditivo ao Termo de Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a Firma Oficina de Projetos LTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem por esta e na melhor forma de direito, a **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE**, C.G.C. nº13.170.840/0001-44, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela seu **Presidente Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade**, ambos brasileiros, maiores e capazes, residentes e nesta Capital de outro lado a **Firma Oficina de Projetos LTDA** estabelecida na Rua Alexandre Oliveira Porto nº 06, Parque Residencial Vivendas do Sul, bairro Luzia – CEP:49045-750, Aracaju/Sergipe, CNPJ sob o nº 32.710.477/0001-57, Inscrição Estadual nº 27.103.342-8 e Inscrição Municipal nº 036.460, doravante denominada **CONTRATADA**, representada pelo **Sócio Senhor Vicente Paulo Cavalcante Matos Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, maior e capaz, portador do C.P.F. nº 061.375.043-87, R.G nº 1098.095/SSP-SE, em conformidade ao Ofício nº 05/2018 de 02/05/2018 da Engenheira responsável pelo acompanhamento do serviço, Rafaela Lima dos Santos, têm justos e contratados por este e na melhor forma de direito, o que adiante segue mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO

Diante da justificativa apresentada no Ofício 07/2018, datado de 28 de maio de 2018, o qual dispõe acerca da existência de pendências de serviços vinculados à casa das bombas, como o suprimento de energia, instalação de bombas, ajuste e programação do sistema de detecção e alarme de incêndio, a **CONTRATANTE** propôs e a **CONTRATADA** aceitou **promover a suspensão temporária do contrato firmado** com o fito de que seja realizada aquisição dos equipamentos e posteriormente ser finalizado os serviços..

CLÁUSULA SEGUNDA - MOTIVAÇÃO

Segundo consta no expediente da Engenheira Rafaela Lima dos Santos, o motivo da suspensão é em razão de que existem serviços pendentes que só podem ser concluídos, quando da aquisição das bombas pela **CONTRATANTE**, onde o prazo ainda está indefinido. Portanto não tem como precisar data de conclusão dos serviços.



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem em vigor todas as cláusulas e condições do Contrato Principal, que direta e indiretamente, não colidam com as deste Ato, o qual, àquele se integra formando um todo único e indivisível.

E, por se acharem justas e pactuadas, assinam o presente em três vias de igual teor e forma um só efeito legal, em presença das testemunhas adiante nomeadas e a tudo presente.

Aracaju, 10 de julho de 2018.


Deputado Luciano Bispo de Lima
Presidente - Contratante


Deputado Jeferson Andrade
1º Secretário - Contratante

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe


Vicente Paulo Cavalcante Matos Filho - CPF nº 061.375.043-87
OFICINA DE PROJETOS LTDA-EPP
FIRMA CONTRATADA

Testemunhas:



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 016/2017

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE
CONTRATADA: FIRMA OFICINA DE PROJETOS LTDA
OBJETO: PROMOVER A SUSPENSÃO TEMPORARIA DA VIGENCIA DO CONTRATO
VIGENCIA: 31 DE MAIO DE 2018
DATA DA ASSINATURA: 10 DE JULHO DE 2018

ARACAJU, 23 DE JULHO DE 2018.

TERESA VIRGINIA VALENÇA TELES DE MENESES

Zimbra

antoniaa@al.se.leg.br

Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2017, da firma Oficina de Projetos Ltda

De : Maria Antonia Mendonça Amaral
<antoniaa@al.se.leg.br>

Seg, 23 de jul de 2018 11:35

📎 1 anexo

Assunto : Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2017, da firma Oficina de Projetos Ltda

Para : valtencira <valtencira@al.se.gov.br>

Val,

Segue extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2017, da Firma Oficina de Projetos Ltda, para publicação

ATT;

Antonia

Ex do 5º Ad. ao Contrato 0162017- Firma Oficina de Projetos

📎 **Itda.odt**

19 KB
