



Jurídico

**ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
(Contrato nº 022/2018)**

Segundo Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Técnicos especializados de organização e aplicação das provas do Concurso Público que entre si firmam a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE e a CONSTRUTORA J J LTDA-EPP

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, situada na Avenida Ivo do Prado s/nº - "Palácio Construtor João Alves", bairro centro, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no C.G.C.sob nº 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade e do outro a Empresa CONSTRUTORA J J LTDA-EPP, inscrita no C.N.P.J nº 32.813.263/0001-06, sediada na Rua José Almicar de Azevedo nº 214 Bairro Rosa Maria, Município de São Cristovão - Sergipe, CEP: 49.100-000, doravante denominado CONTRATADA, representada pelo Sr. Joatam Juremir Cordeiro, brasileiro, casado, portador da R.G. nº 10.602.714 SSP/SP e CPF nº 361.999.826-49, resultante do Processo Licitatório nº 005/2018 - Concorrência nº001 /2018 - MENOR PREÇO GLOBAL, sob o Regime de Empreitada por Preço Unitário, regido pelas disposições contidas sob o regime da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pelas Leis Complementares nº 147/2014 e 155/2016, Lei Estadual nº 5.848 de 16/03/06 e Lei Estadual nº 6.206 de 24/09/07, e, fundamentado pelo Ofício nº 09/2018, datado de 22/10/2018 da Engenheira responsável pelo acompanhamento dos serviços, Rafaela Lima Santos, devidamente autorizado pelo Diretor Geral deste Poder, têm justos e contratados por este e na melhor forma de direito, o que adiante segue mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

A fim de garantir a continuidade dos serviços de reforma da fachada e do Hall do Edifício sede da ALESE, se fazendo necessário a execução de serviços complementares não previstos no Projeto Original, a CONTRATANTE propôs e a CONTRATADA aceitou acrescer o valor global estimado do Contrato Principal em mais R\$56.838,84 (cinquenta e seis mil oitocentos trinta oito reais e oitenta quatro centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - RETIFICAÇÃO DO VALOR FINAL CONTRATO COM ASCRÉSCIMO APLICADO.

Em razão do acréscimo de R\$56.838,84 (cinquenta e seis mil oitocentos trinta oito reais e oitenta quatro centavos), passará o valor global estimado do contrato de R\$6.968.574,99 (seis milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) a perfazer o valor final de R\$7.025.413,83 (sete milhões, vinte e cinco mil, quatrocentos e treze reais e oitenta



**ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

e três centavos), correspondendo um acréscimo de 0,82% (zero vírgula oitenta e dois por cento).

Valor Inicial do Contrato: R\$6.953.135,38

Valor do Contrato com Primeiro Aditivo : R\$6.968.574,99

Valor do Acréscimo: R\$56.838,84

Valor Final do Contrato: R\$7.025.413,83


CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


Permanecem em vigor todas as cláusulas e condições do Contrato Principal, que direta e indiretamente, não colidam com a deste Ato, o qual, àquele que se integra, formando um todo único e indivisível.

E, por acharem justas e pactuadas, assinam o presente em três vias de igual teor e forma um só efeito legal, em presença das testemunhas adiante nomeadas e a tudo presente.

Aracaju (SE), 13 de dezembro de 2018.


Deputado Luciano Bispo de Lima
Presidente - Contratante


Deputado Jeferson Andrade
1º Secretário - Contratante


Sr. Joatam Juremir Cordeiro
CPF n.º 361.999.826-49
Empresa CONSTRUTORA J J LTDA-EPP

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:
 13/12/2018

NÚMERO:
 2018NE001872

FOLHA:
 1 / 2

UNIDADE GESTORA EMITENTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	UG: 011011	GESTÃO: 00001	CNPJ: 13.170.840/0001-44
---	---------------	------------------	-----------------------------

ENDEREÇO DA UG: AVENIDA IVO DO PRADO, S/N - CENTRO	CIDADE: ARACAJU	U.F.: SE	CEP: 49.010-050
---	--------------------	-------------	--------------------

CREDOR: RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA J.J LTDA NOME FANTASIA CONSTRUTORA J.J LTDA	CNPJ: 32.813.263/0001-06
---	-----------------------------

ENDEREÇO DO CREDOR: RUA JOSE PRADO BARRETO	CIDADE: SAO CRISTOVAO	U.F.: SE	CEP: 49.100-000
---	--------------------------	-------------	--------------------

CÓDIGO U.O.: 01101	PROGRAMA DE TRABALHO: 01.031.0026.0783.0000	NAT. DA DESPESA: 3.3.90.39	FONTE: 0101000000	IMPORTÂNCIA: 56.838,84
-----------------------	--	-------------------------------	----------------------	---------------------------

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:
 CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

FICHA FINANCEIRA:
 2018.011011.00001.0101000000.33000000.513 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO	TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL	Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA: 2018NE001094
--	--------------------------------	---

LICITAÇÃO: 0110112018000223	MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 3 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA	NÚMERO DO PROTOCOLO: *****
--------------------------------	--	-------------------------------

REFERÊNCIA LEGAL
 CONCORRÊNCIA, ART. 22, INCISO I, LEI 8.666/93

CONVÊNIO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO: 0,00	FEVEREIRO: 0,00	MARÇO: 0,00	ABRIL: 0,00
MAIO: 0,00	JUNHO: 0,00	JULHO: 0,00	AGOSTO: 0,00
SETEMBRO: 0,00	OUTUBRO: 0,00	NOVEMBRO: 0,00	DEZEMBRO: 56.838,84

ITENS DO EMPENHO

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	413073-1	3.3.90.39.16	RECUPERAÇÃO - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS REFORMAS: DA FACHADA E HALL DO EDIFÍCIO PALÁCIO CONSTRUTOR JOÃO ALVES, SEDE DESTA PODER E DO ANEXO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA MARUIM Nº 65, CONFORME PROJETOS ARQUITETÔNICOS, PROJETOS COMPLEMENTARES, ESPECIFICAÇÕES, ORÇAMENTOS E PLANILHAS	1,00	UNIDADE	56.838,8400	56.838,84

OBSERVAÇÃO
 Conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2018, acrescentando ao valor global do Contrato Principal, R\$ 56.838,84, num percentual de 0,82%, a fim de garantir a continuidade dos serviços de reforma da fachada e do Hall do Edifício sede.

LOCALIDADE DE ENTREGA:



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:
13/12/2018

NÚMERO:
2018NE001872

FOLHA:
2 / 2

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:

JUCELIA FONSECA MATOS DE OLIVEIRA

236.050.815-68

ASSINATURA DO ORDENADOR:

JEFERSON LUIZ DE ANDRADE

997.795.105-59

LUCIANO BISPO DE LIMA

077.336.555-04



**ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO N º 022/2018

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE

CONTRATADA: FIRMA CONSTRUTORA J.J. LTDA- EPP.

OBJETO: ACRESCER O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO PRINCIPAL EM MAIS 0,82% (ZERO VÍRGULA OITENTA E DOIS POR CENTO).

VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.

DATA DA ASSINATURA: 13 DE DEZEMBRO DE 2018

ARACAJU, 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

TERESA VIRGINIA VALENÇA TELES DE MENESES

Zimbra

esters@al.se.leg.br

Extrato do 2º Aditivo ao Contrato nº 022/2018 - Firma Construtora J.J. Ltda-EPP, Extrato do 3º Aditivo ao Contrato nº 022/2018 - Firma Construtora J.J. Ltda - EPP.

De : Maria Ester Dantas Santos
<esters@al.se.leg.br>

Sex, 28 de dez de 2018 10:32

📎 2 anexos

Assunto : Extrato do 2º Aditivo ao Contrato nº 022/2018 - Firma Construtora J.J. Ltda-EPP, Extrato do 3º Aditivo ao Contrato nº 022/2018 - Firma Construtora J.J. Ltda - EPP.

Para : Valtencira@al.se.gov.br

Val,

Segue em anexo o Extrato do 2º Aditivo ao Contrato nº 022/2018, e Extrato do 3º Aditivo ao Contrato nº 022/2018

Att,
Ester

Ex do 3º aditivo ao Contrato nº 0222018 - Firma Construtora J.J.

📎 **Ltda - EPP..odt**
18 KB

Ex do 2º Ad ao Contrato 0222018 - Firma Construtora J.J. Ltda-

📎 **EPP..doc**
21 KB
