



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
(Contrato nº 003/2016)

Quarto Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Empresa na Prestação de Serviços de Adaptação da Instalação para funcionamento da TV Alese que entre si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a **UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME.**

Pelo presente instrumento particular de aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços, e Venda de que entre si fazem por esta e na melhor forma de direito, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, C.G.C. nº13.170.840/0001-44, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela seu **Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e o Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade**, ambos brasileiros, maiores e capazes e do outro, a Manutenção Ltda constituída estabelecida na Rua Rodrigues Dórea nº 63, Loja 09, Boca do Rio, bairro Jardim Armação, Salvador-Bahia, CEP:41.750-000, inscrita no C.N.P.J sob nº 03.758.809/0001-75 e Inscrição Municipal: 1170.067/001-93, doravante denominada **CONTRATADA**, representada pela sócia administradora **ROSANE DE OLIVEIRA SANTOS SILVEIRA**, brasileira, empresária, portadora do RG nº 663.137-1 SSP/SE e CPF nº 454.248.885-34, residente à rua Acre, nº 1712, bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE, CEP: 49.075-020, em conformidade ao solicitado pela Contratada através do Ofício nº 05/2017, datado de 26/06/2017 e corroborado pelo Parecer Técnico da Engenheira responsável pelo acompanhamento da Obra Ana Carla Machado Silva, têm justos e contratados por este e na melhor forma de direito, o que adiante segue mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Diante das justificativas apresentadas pela Contratada em expediente fundamentado e instruído datado de 26 de junho de 2017, onde esclarece que em razão do aumento de serviço que não estavam previstos no contrato inicial como: troca de calha e devido a instalação do sistema de ar condicionado que danificou a alvenaria e pintura já executadas nas salas, necessitando que sejam refeitos no edifício, onde funcionará a TV ALESE, a **CONTRATADA** propôs e a **CONTRATANTE** aceitou **prorrogar a vigência do contrato firmado por mais 60 (sessenta) dias.**

As razões e fundamentação pormenorizadas da prorrogação estão apresentados nos Pareceres nº 282/2017 e Parecer Técnico da Engenheira Ana Carla Machado Silva, que acompanha esse Termo Aditivo.



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VI-
GÊNCIA**

Em razão do aditamento acordado, fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, o prazo de vigência do Contrato Principal, o que totaliza 600 (seiscentos) dias para a conclusão dos serviços, correspondente ao período de 13 de janeiro de 2016 a 03 de setembro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem em vigor todas as cláusulas e condições do Contrato Principal, que direta e indiretamente, não colidam com as deste Ato, o qual, àquele se integra formando um todo único e indivisível.

E, por se acharem justas e pactuadas, assinam o presente em três vias de igual teor e forma um só efeito legal, em presença das testemunhas adiante nomeadas e a tudo presente.

Aracaju, 03 de julho de 2017.

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe


Deputado Luciano Bispo de Lima
Presidente - Contratante


Deputado Jeferson Andrade
1º Secretário - Contratante


Firma UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME.
Contratada

Testemunhas:



**ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N º 003/2016

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE

CONTRATADO: UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME.

OBJETIVO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS.

VIGÊNCIA: A PARTIR DE 05/07/2017 A 03 DE SETEMBRO DE 2017

BASE LEGAL: LEI Nº 8.666/93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL

DATA DA ASSINATURA: 03 DE JULHO DE 2017

ARACAJU, 17 DE JULHO DE 2017.

TERESA VIRGÍNIA V. TELES DE MENEZES

Zimbra

esters@al.se.gov.br

Extrato do 4º Aditivo ao Contrato nº 003/2016 - Universo Serviços Terceirizados Ltda -ME

De : Maria Ester Dantas Santos
<esters@al.se.gov.br>

Seg, 17 de jul de 2017 11:36

📎 1 anexo

Assunto : Extrato do 4º Aditivo ao Contrato nº
003/2016 - Universo Serviços Terceirizados
Ltda -ME

Para : Valtencira@al.se.gov.br

Val,

Segue em anexo o Extrato do 4º Aditivo ao Contrato nº 003/2016

Att.

Ester

Ex 4º Ad ao Contrato 0032016- Universo Serviços Terceirizados📎 **Ltda-ME.doc**33 KB
