



Judicio  
Extrato

**ESTADO DE SERGIPE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2017**

**Segundo Termo Aditivo de Contrato de  
Prestação de Serviços de elaboração dos  
projetos arquitetônicos de reforma da  
fachada do prédio sede deste Poder que  
entre si fazem a Assembleia Legislativa  
do Estado de Sergipe e a Firma ANA  
LIBÓRIO ARQUITETOS  
ASSOCIADOS LTDA - EPP.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de fornecimento de material de consumo, que entre si fazem por esta e na melhor forma de direito, a **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, C.G.C. nº13.170.840/0001-44**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela seu Presidente Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade, ambos brasileiros, maiores e capazes, residentes e nesta Capital de outro lado a **Firma ANA LIBÓRIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA -EPP** estabelecida na Avenida Gentil Tavares nº 264, bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE, e-mail: [liboriogandaratelie@gmail.com](mailto:liboriogandaratelie@gmail.com). inscrita no C.N.P.J. sob nº 01.975.835/0001-20, Inscrição Municipal nº 055.554-5, doravante denominada **CONTRATADA**, representada pela sócia Ana Luiza Prata Libório, brasileira, arquiteta, portadora da CI. Nº 191.168 SSP/SE e CPF nº 155.683.005-00, registrada no CREA sob nº 83-1-01641-9 residente e domiciliado nesta Capital, resultante do Processo Licitatório nº 018/2017 – Convite nº 004/2017 TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, consubstanciado no maior desconto, sob o regime da Lei 8.666/93 em sua redação atual, pela Lei Estadual nº 5.848/2006, com a redação dada pela Lei nº 6.640/2009 e pela Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. têm justos e contratados por este e na melhor forma de direito, o que adiante se segue mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA**

A **CONTRATADA** propôs e a **CONTRATANTE** aceitou prorrogar a vigência por mais 60 (sessenta) dias, do Contrato Principal a partir de **07 de janeiro de 2018**.



**ESTADO DE SERGIPE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**


**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Permanecem em vigor todas as cláusulas e condições do Contrato Principal, que direta e indiretamente, não colidam com a deste Ato, o qual, àquele que se integra, formando um todo único e indivisível.

E, por acharem justas e pactuadas, assinam o presente em três vias de igual teor e forma um só efeito legal, em presença das testemunhas adiante nomeadas e a tudo presente.

Aracaju – SE, 02 de Janeiro de 2018.

  
**Deputado Luciano Bispo de Lima**  
**Presidente - Contratante**

  
**Deputado Jefferson Andrade**  
**1º Secretário - Contratante**

  
**ANA LUIZA PRATA LIBÓRIO - CPF nº 155.683.005-00**

**FIRMA ANA LIBÓRIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA -EPP**  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Zimbra

antoniaa@al.se.gov.br


---

**Segundo Termo aditivo ao contrato nº031/2017**

---

**De :** Maria Antonia Mendonça Amaral  
<antoniaa@al.se.gov.br>

Sex, 26 de jan de 2018 09:30

 1 anexo

**Assunto :** Segundo Termo aditivo ao contrato nº031/2017

**Para :** valtencira@al.se.gov.br

Val,

Segue segundo termo aditivo ao contrato nº031/2017, para publicação,

Att;

Antonia

---

 **Ex 2º Ad ao Contrato 0312017.doc**  
22 KB

---



**ESTADO DE SERGIPE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N ° 031/2017**

**CONTRATANTE:** ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE

**CONTRATADO:** FIRMA ANA LIBÓRIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA – EPP.

**OBJETO:** PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, DO CONTRATO PRINCIPAL.

**VIGÊNCIA:** A PARTIR DE 07 DE JANEIRO DE 2018

**DATA DA ASSINATURA:** 02 DE JANEIRO DE 2018.

**ARACAJU, 26 DE JANEIRO DE 2018.**

**TERESA VIRGINIA VALENÇA TELES DE MENESES**