



*Justiça  
Extremo*

ESTADO DE SERGIPE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL**  
(Contrato nº 016/2017)

**Terceiro aditivo ao Termo de Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a Firma Oficina de Projetos LTDA.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem por esta e na melhor forma de direito, a **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE**, C.G.C. nº13.170.840/0001-44, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela seu **Presidente Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade**, ambos brasileiros, maiores e capazes, residentes e nesta Capital de outro lado a **Firma Oficina de Projetos LTDA** estabelecida na Rua Alexandre Oliveira Porto nº 06, Parque Residencial Vivendas do Sul, bairro Luzia – CEP:49045-750, Aracaju/Sergipe, CNPJ sob o nº 32.710.477/0001-57, Inscrição Estadual nº 27.103.342-8 e Inscrição Municipal nº 036.460, doravante denominada **CONTRATADA**, representada pelo **Sócio Senhor Vicente Paulo Cavalcante Matos Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, maior e capaz, portador do C.P.F. nº 061.375.043-87, R.G nº 1098.095/SSP-SE, em conformidade ao solicitado pela Contratada através do expediente, datado de 09/02/2018 e corroborado pelo Parecer Técnico nº 1/2018 de 19/02/2018 da Engenheira responsável pelo acompanhamento do serviço, Rafaela Lima dos Santos, têm justos e contratados por este e na melhor forma de direito, o que adiante segue mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Diante das justificativas apresentadas pela Contratada em expediente fundamentado e instruído, datado de 09 de fevereiro de 2018, a CONTRATADA propôs e a CONTRATANTE aceitou **prorrogar a vigência do termo de contrato firmado por mais 90 (noventa) dias, a partir de 03 de março.**

As razões e fundamentação pormenorizadas da prorrogação estão apresentado no Parecer Técnico da Engenheira de Segurança Rafaela Lima Santos, que acompanha esse Termo Aditivo.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA**

Em razão do aditamento acordado, fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, o prazo de vigência do Contrato Principal, o que totaliza 330 (trezentos e trinta) dias para a conclusão dos serviços, correspondente ao período de 03 de março de 2017 a 03 de junho de 2017.



ESTADO DE SERGIPE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Permanecem em vigor todas as cláusulas e condições do Contrato Principal, que direta e indiretamente, não colidam com as deste Ato, o qual, àquele se integra formando um todo único e indivisível.

E, por se acharem justas e pactuadas, assinam o presente em três vias de igual teor e forma um só efeito legal, em presença das testemunhas adiante nomeadas e a tudo presente.

Aracaju, 1<sup>o</sup> de março de 2018.

  
Deputado Luciano Bispo de Lima  
Presidente - Contratante

  
Deputado Jeferson Andrade  
1<sup>o</sup> Secretário - Contratante

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe

  
Vicente Paulo Cavalcante Matos Filho - CPE nº 061.375.043-87  
OFICINA DE PROJETOS LTDA-EPP  
FIRMA CONTRATADA

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**ESTADO DE SERGIPE  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N ° 016/2017**

**CONTRATANTE:** ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE

**CONTRATADO:** FIRMA OFICINA DE PROJETOS LTDA.

**OBJETO:** PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO POR MAIS 90 (NOVENTA DIAS)

**VIGÊNCIA:** A PARTIR DE 03 DE MARÇO DE 2018.

**BASE LEGAL:** LEI N° 8.666/93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL

**DATA DA ASSINATURA:** 01 DE MARÇO DE 2018

**ARACAJU, 02 DE MARÇO DE 2018.**

**TERESA VIRGINIA VALENÇA TELES DE MENEZES**

Zimbra

esters@al.se.gov.br

---

**Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2017**

---

**De :** Maria Ester Dantas Santos  
<esters@al.se.gov.br>

Seg, 05 de mar de 2018 09:20

📎 1 anexo

**Assunto :** Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao  
Contrato nº 016/2017

**Para :** Valtencira@al.se.gov.br

Val,

Segue em anexo o Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2017

Att.

Ester

---

 **Ex 3º Ad ao Contrato 0162017- Firma oficina de projetos Ltda.doc**  
33 KB

---