



**ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
(Contrato nº 022/2018)**

Primeiro Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Técnicos especializados de organização e aplicação das provas do Concurso Público **que entre si firmam a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE e a CONSTRUTORA J J LTDA-EPP**

A **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE**, situada na Avenida Ivo do Prado s/nº- "Palácio Construtor João Alves", bairro centro, nesta Capital, doravante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no C.G.C.sob nº 13.170.840/0001-44, representada neste ato pelo seu Presidente Deputado Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade e do outro a Empresa **CONSTRUTORA J J LTDA-EPP**, inscrita no C.N.P.J nº 32.813.263/0001-06, sediada na Rua José Almicar de Azevedo nº 214 Bairro Rosa Maria, Município de São Cristovão - Sergipe, CEP: 49.100-000, doravante denominado **CONTRATADA**, representada pelo Sr. Joatam Juremir Cordeiro, brasileiro, casado, portador da R.G. nº 10.602.714 SSP/SP e CPF nº 361.999.826-49, resultante do Processo Licitatório nº 005/2018 – Concorrência nº001 /2018 – **MENOR PREÇO GLOBAL**, sob o Regime de Empreitada por Preço Unitário, regido pelas disposições contidas sob o regime da Lei Federal nº 8.666/93, em sua atual redação, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pelas Leis Complementares nº 147/2014 e 155/2016, Lei Estadual nº 5.848 de 16/03/06 e Lei Estadual nº 6.206 de 24/09/07, e, fundamentado pelo Ofício nº 09/2018, datado de 30/08/2018 da Engenheira responsável pelo acompanhamento dos serviços, Rafaela Lima Santos, têm justo e contratado por este e na melhor forma de direito, o que adiante segue mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Diante da necessidade de impedir a interrupção dos serviços de assistência médica do Posto de Saúde localizado no Anexo I, Rua Maruim, deve ser instalado provisoriamente, salas com utilização de divisórias em área próxima à cantina, com a contratação adicional dos seguintes serviços: Instalação de divisórias, instalação de pontos de energia, água e esgoto, realocação dos equipamentos de climatização, instalação de pias, e fornecimento de perfis metálicos para as divisórias, no Anexo I situado na Rua Maruim nº 65; bairro Centro, Aracaju/Sergipe, a **CONTRATANTE** propôs e a **CONTRATADA** aceitou **acrescer o valor global estimado do Contrato Principal em mais R\$15.439,61 (quinze mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos).**

CLÁUSULA SEGUNDA – ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO

Em razão do acréscimo previsto na Cláusula anterior, o valor global estimado do contrato passará de **R\$ 6.953.135,38 (seis milhões, novecentos e cinquenta e três mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos)** para **R\$ 6.968.574,99**



**ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

(seis milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), correspondendo um acréscimo de 0,22% (zero vírgula vinte e dois por cento).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


Permanecem em vigor todas as cláusulas e condições do Contrato Principal, que direta e indiretamente, não colidam com a deste Ato, o qual, àquele que se integra, formando um todo único e indivisível.

E, por acharem justas e pactuadas, assinam o presente em três vias de igual teor e forma um só efeito legal, em presença das testemunhas adiante nomeadas e a tudo presente.

Aracaju (SE), 28 de setembro de 2018.


Deputado Luciano Bispo de Lima
Presidente - Contratante


Deputado Jeferson Andrade
1º Secretário - Contratante


Sr. Jeatam Juremir Cordeiro
CPF n.º 361.999.826-49
Empresa CONSTRUTORA J J LTDA-EPP

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:
28/09/2018

NÚMERO:
2018NE001399

FOLHA:
1 / 2

UNIDADE GESTORA EMITENTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	UG: 011011	GESTÃO: 00001	CNPJ: 13.170.840/0001-44
---	---------------	------------------	-----------------------------

ENDEREÇO DA UG: AVENIDA IVO DO PRADO, S/N - CENTRO	CIDADE: ARACAJU	U.F.: SE	CEP: 49.010-050
---	--------------------	-------------	--------------------

CREDOR: RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA J.J LTDA NOME FANTASIA CONSTRUTORA J.J LTDA	CNPJ: 32.813.263/0001-06
---	-----------------------------

ENDEREÇO DO CREDOR: RUA JOSE PRADO BARRETO	CIDADE: SAO CRISTOVAO	U.F.: SE	CEP: 49.100-000
---	--------------------------	-------------	--------------------

CÓDIGO U.O.: 01101	PROGRAMA DE TRABALHO: 01.031.0026.0763.0000	NAT. DA DESPESA: 3.3.90.39	FONTE: 0101000000	IMPORTÂNCIA: 15.439,61
-----------------------	--	-------------------------------	----------------------	---------------------------

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:
QUINZE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS

FICHA FINANCEIRA:
2018.011011.00001.0101000000.33000000.613 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO	TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL	Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA: 2018NE001094
--	--------------------------------	---

LICITAÇÃO: 0110112018000223	MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 3 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA	NÚMERO DO PROTOCOLO: *****
--------------------------------	--	-------------------------------

REFERÊNCIA LEGAL
CONCORRÊNCIA, ART. 22, INCISO I, LEI 8.666/93

CONVÊNIO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO: 0,00	FEVEREIRO: 0,00	MARÇO: 0,00	ABRIL: 0,00
MAIO: 0,00	JUNHO: 0,00	JULHO: 0,00	AGOSTO: 0,00
SETEMBRO: 15.439,61	OUTUBRO: 0,00	NOVEMBRO: 0,00	DEZEMBRO: 0,00

ITENS DO EMPENHO

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	418073-1	3.3.90.39.16	RECUPERAÇÃO - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS REFORMAS: DA FACHADA E HALL DO EDIFÍCIO PALÁCIO CONSTRUTOR JOÃO ALVES, SEDE DESTA PODER E DO ANEXO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NA RUA MARUIM Nº 65, CONFORME PROJETOS ARQUITETÔNICOS, PROJETOS COMPLEMENTARES, ESPECIFICAÇÕES, ORÇAMENTOS E PLANILHAS	1,00	UNIDADE	15.439,6100	15.439,61

OBSERVAÇÃO
Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2018, acrescentando ao valor global do Contrato, R\$ 15.439,61, num percentual de 0,22%, em razão da contratação adicional de serviços, a partir de 28/09/18.

LOCALIDADE DE ENTREGA: AVENIDA IVO DO PRADO, S/N. PALACIO GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO. ARACAJU -	TOTAL (R\$)	15.439,61
---	-------------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:
28/09/2018

NÚMERO:
2018NE001399

FOLHA:
2 / 2

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:

EDILMA DANTAS E FARIAS PEREIRA
170.353.765-34

ASSINATURA DO ORDENADOR:

JEFERSON LUIZ DE ANDRADE
997.795.105-59

LUCIANO BISPO DE LIMA
077.316.555-04



**ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO N º 022/2018

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE

CONTRATADA: CONSTRUTORA JJ LTDA-EPP.

OBJETO: ACRESCEER O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO PRINCIPAL EM MAIS R\$15.439,61 (QUINZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS).

VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA.

DATA DA ASSINATURA: 28 DE SETEMBRO DE 2018

ARACAJU, 16 DE OUTUBRO DE 2018.

TERESA VIRGINIA VALENÇA TELES DE MENESES

Zimbra

esters@al.se.leg.br

Extrato do 1º Aditivo ao Contrato nº 022/2018 , Extrato do 7º Aditivo ao Contrato nº 035/2015, Extrato do 3º Aditivo ao Contrato nº 043/2015 , Extrato do 10º Aditivo ao Contrato nº 023/2013

De : Maria Ester Dantas Santos
<esters@al.se.leg.br>

Ter, 16 de out de 2018 14:59

 4 anexos

Assunto : Extrato do 1º Aditivo ao Contrato nº 022/2018 , Extrato do 7º Aditivo ao Contrato nº 035/2015, Extrato do 3º Aditivo ao Contrato nº 043/2015 , Extrato do 10º Aditivo ao Contrato nº 023/2013

Para : Valtencira@al.se.gov.br

Val,
Segue em anexo os Extratos dos Contratos
Att,
Ester


Ex do 10º Ad. ao Contrato 0232013- Firma Viaserv Terceirização

 **Eireli.rtf**
171 KB


Ex do 3º Ad ao Contrato 0432015-Firma Aereotur Viagens e

 **Operações Turísticas Ltda-EPP..odt**
18 KB

Ex do 7º Ad. ao Contrato 0352015- Firma Samam Locadora

 **Ltda..odt**
19 KB

Ex do 1º Ad. ao Contrato 0222018- Construtora JJ Ltda-EPP..odt

 **18 KB**
