



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

6º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
(Contrato nº 016/2017)

Sexto aditivo ao Termo de Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a Firma Oficina de Projetos LTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem por esta e na melhor forma de direito, a **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE**, C.G.C. nº13.170.840/0001-44, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela seu **Presidente Luciano Bispo de Lima e pelo Primeiro Secretário Deputado Jeferson Andrade**, ambos brasileiros, maiores e capazes, residentes e nesta Capital de outro lado a **Firma Oficina de Projetos LTDA** estabelecida na Rua Alexandre Oliveira Porto nº 06, Parque Residencial Vivendas do Sul, bairro Luzia – CEP:49045-750, Aracaju/Sergipe, CNPJ sob o nº 32.710.477/0001-57, Inscrição Estadual nº 27.103.342-8 e Inscrição Municipal nº 036.460, doravante denominada **CONTRATADA**, representada pelo **Sócio Senhor Vicente Paulo Cavalcante Matos Filho**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, maior e capaz, portador do C.P.F. nº 061.375.043-87, R.G nº 1098.095/SSP-SE, em conformidade ao Ofício nº 67/2020 de 28/12/2020 da Engenheira responsável pelo acompanhamento do serviço, Rafaela Lima dos Santos Melo, têm justos e contratados por este e na melhor forma de direito, o que adiante segue mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Diante da justificativa apresentada no Ofício 67/2020, datado de 28 de dezembro de 2020, o qual relata que com o término das obras de reforma que ocorreram no edifício-sede da Contratante e não existência de impedimentos para finalização dos serviços, as partes contratantes decidiram dar continuidade a vigência do Contrato, que objetiva a execução dos projetos de: Prevenção Combate a Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA do edifício-sede e do anexo administrativo “Palácio Fausto Cardoso” deste Poder, situados na Avenida Ivo do Prado s/n e Praça Fausto Cardoso s/nº em Aracaju/SE, respectivamente, em conformidade com os Certificados de Aprovação de Projetos nºs 1440/2016 e 7111/2014, emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e especificações técnicas constantes no Anexo I do ato convocatório, **para que sejam finalizados os serviços.**

CLÁUSULA SEGUNDA - MOTIVAÇÃO

Segundo consta no expediente da Engenheira Rafaela Lima dos Santos, como a Contratante já adquiriu os equipamentos (bombas) necessários para que sejam finalizados os serviços, dessa forma, se faz necessário a reativação da vigência do contrato que se encontra suspenso.



ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

CLÁUSULA TERCEIRA DA VIGÊNCIA

Em razão do aditamento acordado, fica prorrogado pelo período de 90 (noventa) dias o prazo de vigência do Contrato Principal, cujo aditamento entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.


CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem em vigor todas as cláusulas e condições do Contrato Principal, que direta e indiretamente, não colidam com as deste Ato, o qual, àquele se integra formando um todo único e indivisível.

E, por se acharem justas e pactuadas, assinam o presente em três vias de igual teor e forma um só efeito legal, em presença das testemunhas adiante nomeadas e a tudo presente.

Aracaju, 29 de janeiro de 2021.


Deputado Luciano Bispo de Lima
Presidente - Contratante


Deputado Jeferson Andrade
1º Secretário - Contratante

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe


Vicente Paulo Cavalcante Matos Filho - CPF nº 061.375.043-87
OFICINA DE PROJETOS LTDA-EPP
FIRMA CONTRATADA

Testemunhas:



**ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE

CONTRATADO: FIRMA OFICINA DE PROJETO LTDA.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATAÇÃO, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA DO EDIFÍCIO-SEDE E DO ANEXO ADMINISTRATIVO "PALÁCIO FAUSTO CARDOSO" DESTE PODER, SITUADOS NA AVENIDA IVO DO PRADO S/N E PRAÇA FAUSTO CARDOSO S/Nº EM ARACAJU/SE, RESPECTIVAMENTE, EM CONFORMIDADE COM OS CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS Nºs 1440/2016 E 7111/2014, EMITIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE ..

BASE LEGAL: LEI Nº 8.666/93 EM SUA REDAÇÃO ATUAL

VIGÊNCIA: FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA..

DATA DA ASSINATURA: 29/01/2021.

ARACAJU, 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

WILLIAM MEDEIROS JÚNIOR

Zimbra

william.junior@al.se.leg.br

Re: PROCESSO

De : Alysson José de Andrade Oliveira
<alysson.oliveira@al.se.leg.br>

Sex, 12 de fev de 2021 09:36

Assunto : Re: PROCESSO

Para : William Medeiros Junior <william.junior@al.se.leg.br>

William,

bom dia. O e-mail foi encaminhado sem o processo.

Nele consta, apenas, os modelos do parecer e do aditivo.

Atenciosamente,

Alysson José de Andrade Oliveira
Analista Legislativo - Área Jurídica
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe

De: "William Medeiros Junior" <william.junior@al.se.leg.br>

Para: "Alysson José de Andrade Oliveira" <alysson.oliveira@al.se.leg.br>

Cc: "Teresa Virgínia Valença Teles de Menezes" <teresam@al.se.leg.br>

Enviadas: Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021 9:01:37

Assunto: PROCESSO

Bom dia, Alysson!

Estamos encaminhado processo. FIRMA PAULISTA ENTULHO LTDA.
Parecer nº 56.

Att
William